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Leeswijzer

De structuur van dit plan volgt de aandachtspunten

en verwachtingen van de Offerteleidraad. We vertalen
uw verwachtingen naar ambities, die we vertalen naar
prestaties. Deze prestaties behalen we met maatregelen
en onderbouwen we met dominante (project)informatie.
Per prestatie hebben we tenslotte meetbare KPI's

geformuleerd.

Afkortingenlijst

DRUP:

BG:
CO,:
E&PA
GC:
HD:
HT:
KPI:
LCA:
MKI:
NOK:
PM:
ROK-Multi:

ROK-Mono:

RWZI:
SGD:
VHB:
WBL:
WDOD:
WML:
WTB:
WTT:

Duurzaam Relationeel Uw Partner.

Een samenwerking tussen combinanten
Equans (WTB en E&PA) en Van Hattum
en Blankevoort (Civiel / bouwkundig)
met vaste partners Hollander Techniek
(E&PA) en Water Techniek Twente
(WTB) om de benodigde capaciteit te
allen tijde in te kunnen vullen.

Bevoegd Gezag

CO,-equivalenten

Elektrotechniek & Procesautomatisering
Gunningscriterium
Hoofddoelstelling

Hollander Techniek

Kritische prestatie indicatoren
Levenscyclus analyse
Milieukostenindicator

Nadere Overeenkomst

Programma Manager
Raamovereenkomst Vitens
Bovengrondse Multi projecten
Raamovereenkomst Vitens
Bovengrondse Mono projecten
Rioolwaterzuiveringsinstallatie
Subgunningsdoelstelling

Van Hattum en Blankevoort
Waterbedrijf Limburg

Waterschap Drents Overijsselse Delta
Waterleiding Maatschappij Limburg
Werktuigbouwkunde

Water Techniek Twente



Inleiding

Vitens heeft als doelstelling ‘Elke druppel duurzaam’.
Deze doelstelling heeft niet alleen betrekking op de
omgang met water maar ook op de realisatie van de
projecten. U bent op zoek naar een partner die het
werk uitvoert en dit op de meest duurzame manier doet.
DRUP deelt de ambities van Vitens, wij werken rich-
ting een emissieloze uitvoering in 2030 en voeren vanaf
2024 onze projecten 88% emissieloos uit (zie tabel 1).
De ROK en samenwerking met Vitens biedt DRUP een
kans om het groeipad te versnellen door te innoveren op
projecten en gezamenlijk met de andere raamcontrac-
tanten te leren. De DRUP-combinanten bevinden zich
op trede 5 van de CO,-prestatieladder en begeleiden
partners en onderaannemers bij het verder stijgen op
hun CO,-prestatieladders. Wij hebben concrete maatre-
gelen en een circulaire bedrijfsvoering om onze ambitie
te bereiken. Zo zijn wij met een aantal DRUP-partners
in Echten een slibgistingsinstallatie emissiearm aan het
realiseren, heeft VHB het eerste circulaire viaduct van
Nederland gebouwd én werkt Equans aan de realisa-
tie van een integraal duurzaam energiesysteem voor de
nieuwe CO,-neutrale fabriek van Innocent.

2.1 Klimaat en milieu

Ambitie 2.1: Onze bedrijfsvoering en daarmee
projectvoering is vanaf 2030 100% emissieloos.

Waarom de ambitie bijdraagt aan Vitens-doelstellingen:

Vitens heeft de ambitie om in 2030 samen een duur-
zaam drinkwaterbedrijf te realiseren met ‘Elke druppel
duurzaam’ (HD1) en te groeien naar een klimaatneutrale
bedrijfsvoering in 2050. Deze ambitie vraagt een integrale
aanpak voor duurzaamheid die wordt doorgevoerd in de
gehele leveranciers- en onderaannemersketen. Dit begint
met het terugdringen van energieverbruik en de uitstoot
van CO, met als uiteindelijke doel een emissieloze uitvoe-
ring. Emissieloos is voor ons ook vrij van NO, -uitstoot.

Prestatie 2.1a: Reductie van 88% CO, uitstoot per

NOK door slimme logistiek en materiaalkeuze ten
opzichte van een traditionele uitvoering
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Invulling slimme logistiek en efficiénte
transportoplossingen

M2.1 Integrale Bouwhub

Wij richten één of meerdere gezamenlijke bouwhubs in
op strategische locaties binnen het bediengebied van
Vitens. De exacte locatie stemmen wij op strategisch
niveau af op basis van de projectenkalender van Vitens.
Wij gebruiken de bouwhub voor:

O Een efficiénte bouwlogistiek door de beladingsgraad
van de voertuigen te vergroten, waardoor transport-
kilometers worden verminderd;

O De opslag van materiaal dat wij in dagpakketten
vervoeren naar de projectlocatie, waar mogelijk met
emissieloos materieel;

O Het opladen van elektrische materieel via vaste
aansluiting met groene stroom, indien dit niet moge-
lijk is op de projectlocatie (M2.4);

O De inzet van een eigen elektrische vrachtwagen
voor het vervoer van en naar de projectlocatie;

0 De scheiding en verwerking van afval en reststro-
men (M2.12).

Centraal in de Bouwhub staat onze logistiek specialist.
Hij/zij gaat strategische samenwerkingen aan met trans-
portpartners en leveranciers, combineert vrachten van en
naar de bouwhub, stuurt op kosten (zoals de gezamenlij-
ke inkoop) en op duurzaamheid. VHB heeft dit aangebo-
den voor ROK-Mono en kan hierop uitbreiden. DRUP’s
ambitie is om de bouwhubs met alle raamcontractanten,
zowel Mono als Multi, op te zetten en uit te voeren zodat
de impact maximaal is. Wij stellen onze bouwhubs, erva-
ring en data ter beschikking.

Onderbouwing: Op Noordgebouw Utrecht heeft VHB
een bouwhub ingezet. Dit resulteerde in een hoge bela-
dingsgraad wat leidde tot 84% minder transportkilome-
ters en 87% reductie in CO2-uitstoot voor de logistiek ten
opzichte van een situatie zonder bouwhub (Op basis van
onderzoek door TNO, uitgevoerd in opdracht van VHB).

M2.2 Werken met regionaal personeel en ketenpartners

DRUP heeft medewerkers en een vast netwerk van
onderaannemers en leveranciers in het bediengebied

van Vitens. Hierdoor minimaliseren we de reisafstanden
van medewerkers en partners naar onze projecten. We
stimuleren daarnaast thuiswerken én onze DRUP-werk-
nemers rijden 100% elektrisch (gele kentekens).
Onderbouwing: De DRUP-partners beschikken over 13
bedrijfslocaties in het bediengebied van Vitens waardoor
er altijd sprake is van regionale inzet op projecten.

Aantoonbare maatregelen op het gebied van energie en
CO,-reductie

M2.3 Afwegingskader duurzaamheid

Wij maken een Trade Off Matrix (TOM) ter bevorde-
ring van de afweging van duurzaamheid binnen de
ontwerp-, installatie- en materiaalkeuze. Hierin nemen
wij het volgende mee: 1) Total Cost of Ownership, een
inschatting van de gehele levenscycluskosten; 2) Ener-
gieverbruik tijdens de gebruiksfase; 3) Circulariteit,
losmaakbaar bouwen, toepassing hergebruikt materi-
aal (M2.14) en voorspellend onderhoud (M2.15); en 4)
Milieu-impact van het materieel en materiaal, dit maken
wij middels MKI-scores en/of LCA/ CO_-berekeningen
inzichtelijk (VHB is de enige partij in Nederland met
gecertificeerd geopolymeerbeton na een validatietraject
met het betoninnovatieloket). Zo maken wij inzichtelijk
welke duurzaamheidsmaatregelen tegen welke kosten
gerealiseerd kunnen worden. Op basis hiervan kan een
wel overwogen keuze worden gemaakt. Dit afwegingska-
der stellen wij ter beschikking aan de andere raamcon-
tractanten.

Onderbouwing: Op RWZI Dodewaard zijn met behulp
van een TOM de duurzaamheidsmaatregelen voor zowel
de realisatiefase als de gebruiksfase afgewogen in het
ontwerp.

M2.4 Energie stappenplan

Na het codrdinatie-overleg brengen wij de beschikbaar-
heid en capaciteit van bouwstroom op de toekomstige
projectlocaties in kaart. Bij afwezigheid of te lage capa-
citeit van bouwstroom maken we gebruik van: 1) aanvra-
gen aansluiting (nieuw of uitbreiding), 2) aggregaat op
waterstof, 3) aggregaat op hydrozine (mierenzuur), 4)
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accupacks die bouwstroom ’s nachts opslaan en deze
tiidens piekmomenten afgeven (peak shaving); 5) het
opladen van materieel/ accu’s op de bouwhub waarna wij
deze verplaatsen naar de projectlocatie en/ of 6) zonne-
panelen op de projectlocatie. Zo hebben wij voor elk
project een ‘powerbooster” (proven concept Equans) en
een passende energieoplossing.

Onderbouwing: 1) Standaard bij nieuwe locaties,
bijvoorbeeld Fietstunnel Marsum, 2) Waterstofaggregaat
(Van Kessel, InnovA58). 3 & 6) Aggregaat op hydrozi-
ne in combinatie met zonnepanelen (BSD-projectlocatie
van KWS in Helmond). 4) Peak shaving batterij bij niet
afdoende netcapaciteit (Verhuizing werkplaats Equans).
5) Laadinfra aanwezig op elke bouwhub.

KPI 2.1: Reductie van 88% CO,-uitstoot per NOK ten
opzichte van traditionele uitvoering.

KPI 2.2: Binnen elk project geven wij inzichten in MKI/
CO,-uitstoot van het gekozen materiaal en van duurzame
alternatieven, de reisafstanden van onze werknemers en
onze leveranciers.

KPI 2.3: Bij afronding van ieder project rapporteren we
CO,-uitstoot en energieverbruik op de projectlocaties.

Prestatie 2.1b: Emissieloos uitvoeren in 2030.
Invulling aan het groeipad en de ontwikkeling van
duurzame voertuigen en materieel

NEE] 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030-

Materieel
Cat. A 87% | 89% | 91% | 93% | 95% @ 97% | 100%
Cat. B 82% | 85% | 88% | 91% | 94% @ 97% | 100%
Cat. C 95% | 97% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100%
Gemiddeld | 88% | 90% | 93% | 94% | 96% | 98% | 100%
Voertuigen | 85% | 88% | 92% | 96% | 100% | 100% | 100%

Tabel 1: groeipad elektrisch materieel en voertuigen

M2.5 Groeipad elektrisch materieel

Om de percentages van GC1 te bepalen hebben we
ons maatgevende project RWZI Echten genomen als
ijkpunt, waar beide DRUP-combinanten in de uitvoe-
ring zitten. Hier voeren wij de werkzaamheden minimaal
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88% emissieloos uit. Dit omvat zowel ons eigen materi-
eel als dat van onze onderaannemers. We hebben per
materieelstuk beoordeeld of deze is ingezet, hoe vaak
deze is ingezet en of deze emissieloos, hybride (waar-
onder HVO-100) of traditioneel is ingezet. Elk nieuw aan
te schaffen materieelstuk voor de ROK is emissieloos,
waarmee in 2030 fossiel materieel is uit gefaseerd. Ons
realistisch maar ambitieus groeipad (Tabel 1) is mede
gebaseerd op onze vaste leveranciers en hun groeipa-
den. Leveranciers waar we deze intentieovereenkomsten
mee hebben zijn Mammoet (toren- en hijskranen), Boels
(verreikers, hoogwerkers, mini-/ midikranen, compresso-
ren en gereedschap) en Faber (betonpompen).
Onderbouwing: Wij kiezen bewust voor 88% emis-
sieloos materieel, gebaseerd op inzet RWZI Echten,
zodat wij kunnen sturen op een robuuste planning en
een realistisch budget. Met de restruimte in het groeipad
voor het gebruik van fossiele brandstof borgen wij de
continue bedrijfsvoering van Vitens.

M2.6 Groeipad elektrische voertuigen

Alle auto’s (gele kentekens) die wij inzetten op deze ROK
zZijn elektrisch. Wij faseren binnen de DRUP-partners
geleidelijk de overige voertuigen uit (bedrijfswagens

— grijs kenteken, en vrachtwagens), met als doel in
2028 een 100% elektrische vloot (Tabel 1). Onze
bouwhub beschikt over een elektrische vrachtwagen en
laadinfrastuctuur (M2.1).

Onderbouwing: Sinds 2021 is elke toevoeging aan de
leasepool van VHB elektrisch. Alle nieuwe lease-auto’s
van Equans zijn vanaf 2025 elektrisch, de gele kente-
kens van WTT zijn volledig elektrisch en HT stimuleert
financieel elektrisch rijden. De huidige fossiele voertui-
gen worden vervangen op einddatum leasetermijnen,
waarop het groeipad gebaseerd is.

M2.7 Onderaannemers en keten betrekken

Wij maken jaarlijks afspraken met onderaannemers in
de vorm van de “Duurzaamheidsbijdrage Onderaanne-
mers”. Hierin leggen we doelen vast, initi€ren we inno-
vatietrajecten én stemmen we de inzet van duurzaam

materieel af. Hiermee borgen we dat ketenpartners zijn
meegenomen in onze aanpak. We controleren standaard
op duurzaamheidsambities met een duurzaamheidsin-
ventarisatie. Hiernaast organiseren wij jaarlijks tijdens
onze Klimaatweek een bijeenkomst waarin we aan de
hand van praktijkvoorbeelden in gesprek gaan over
klimaatverandering en de impact hiervan op de water-
en infrasector. Hierbij nemen we de gehele keten mee:
(onder)aannemers, leveranciers, ingenieursbureaus en
opdrachtgevers.

Onderbouwing: Bij iedere ketenpartner die wij inztten
voor DRUP voeren wij een duurzaamheidsinventarisa-
tie uit. De keuze voor leverancier hangt mede af van de
duurzaamheidsinvullingen. Eind 2023 heeft VHB een
klimaatweek georganiseerd met als thema duurzaamheid
en waterkwaliteit.

KPI 2.4: Groeipad elektrisch materieel en voertuigen
zoals in Tabel 1 is opgenomen.

KPI 2.5: Bij elk inkooptraject wordt de “duurzaamheids-
bijdrage onderaannemers” verstrekt

Prestatie 2.1c: Met eigen initiatieven en onze
kennisinbreng reduceren CO,-, NO,-uitstoot en
MKI-waardes en verhogen wij de natuurinclusiviteit.

Invulling reductie CO, uitstoot op basis van de eigen
expertise

M2.8 We helpen Vitens naar trede 5 van de CO,-
prestatieladder

Vitens heeft de ambitie om de COz-prestatieladder in

te voeren. DRUP combinanten staan op trede 5 van

de COq-prestatieladder. Wij bieden met onze kennis en
expertise Vitens ondersteuning bij het implementeren van
de COq-prestatieladder en het behalen van trede 5. Dit
doen wij door onze projectemissies in kaart te brengen en
met u te delen. Verder ondersteunen wij u bij het kwantifi-
ceren van uw reductiedoelstellingen en het doorlopen van
het proces om de COz-prestatieladder te implementeren.
Dit doen wij ook voor DRUP-partners WTT en HT die op
trede 3 van de ladder staan. De implementatie is een vast
onderdeel binnen de verbetergroep (M2.9)
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Onderbouwing: VHB staat sinds 2010 op trede 5 van
de COqz-prestatieladder en Equans sinds 2016. De
DRUP-partners nemen actief deel aan verschillende
samenwerkingen en convenanten zoals het convenant
CO2-Projectplan en het BetonAkkoord.

Invulling thema klimaat en milieu op basis van eigen
expertise

Wij richten een Verbetergroep “Kansen, innovaties en
verbeteringen” op met één vertegenwoordiger vanuit
Vitens, ontwerppartners/ ingenieursbureaus en de raam-
contractanten. Deze verbetergroep bespreekt twee keer
per jaar de kansen, innovaties en verbeteringen op
gebied van duurzaamheid en circulariteit. Voorafgaand
aan deze thema’s evalueren wij gezamenlijk de KPI’s,
duurzaamheidsrapportages en voortgang COz-prestatie-
ladder (M2.8), dit gebruiken wij als input voor de verbe-
tersessies. Wij sluiten aan op het Mono raamcontract
zodat de kansen, innovaties en verbeteringen over en
weer kunnen worden toegepast.

Onderbouwing: Bij ‘Reinwaterkelder Hammerflier’ voor
Vitens hebben we een kennisdeling- en verbeteringsdag
voor alle betrokkenen georganiseerd over onder andere de
veiligheidsladder, BIM & digitalisatie en de lessons lear-
ned (duurzaamheid). Naast positieve feedback heeft Vitens
suggesties ingebracht voor toekomstige bijeenkomsten.

M2.10 Eigen MKI- en Aeriusberekeningen en Inzet

NoNO filter

DRUP beschikt over personeel dat ervaren is met het
uitvoeren van MKI- en NOx-berekeningen. Hiernaast
hebben wij Aveco de Bondt exclusief aan ons verbon-
den voor extra capaciteit. Wij toetsen de milieu impact
van het ontwerp en komen we met verbetervoorstellen
voor het ontwerp en de materialisatie. Indien het nodig
is om de stikstofdepositie van een NOK te reduceren,
zetten wij het NoNO, filter in op materieel dat nog niet
geélektrificeerd is en een lagere stage-klasse heeft dan
5. Het NoNO, filter is een stikstoffilter voor stilstaand
en mobiel materieel, ontwikkeld door VolkerWessels
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(moederbedrijf VHB). Wij bieden aan de andere ROK
contractanten het NoNO, filter tegen kostprijs aan.
Onderbouwing: Bij Gemaal Oudenhoorn hebben we
de milieukosten meegenomen in het ontwerp en een
reductie van 82% op de MKl-waarde bewerkstelligd. Het
NoNO, filter is conform NEN- en ISO-normen gevali-
deerd en reduceert de stikstofuitstoot tot 90%.

Samen met Vitens en ecologen van Aveco de Bondt imple-
menteren wij het Biodiversiteit Framework. We doorlopen
navolgende stappen: 1) ruimte voor natuur, 2) verbinden
van stukken natuur, 3) hogere omgevingskwaliteit, 4) habi-
tatdiversiteit, 5) inheemse planten, 6) specifieke habitate-
lementen en 7) gepast beheer en gebruik. Het resultaat

is een standaardset van natuurinclusieve kansen. Onze
ecologen werken nauw samen met de ontwerpers en
architecten van Vitens omdat juist de samenhang tussen
disciplines tot meerwaarde leidt.

Onderbouwing: Op IJboulevard Amsterdam heeft natuur

inclusief ontwerpen geleid tot de toepassing van rivierhout.

KPI 2.6: Door onze inzet staat Vitens per 2028 op de
CO,-prestatieladder.
KPI 2.7: De verbetergroep komt twee keer per jaar samen.

2.2 Circulariteit

Ambitie 2.2: Een circulaire bedrijfsvoering waarbij
we met reststromen ontwerpen voor toekomstig
hergebruik en afval niet bestaat.

Waarom de ambitie bijdraagt aan Vitens-doelstellingen:

Een circulaire bedrijfsvoering draagt bij aan het behalen
van de doelstelling om in 2050 een volledig klimaatneu-
trale bedrijfsvoering te hebben.

Prestatie 2.2: Wij hergebruiken reststromen volledig,
vergemakkelijken vanuit ons ontwerp toekomstig
hergebruik en dringen afvalstromen terug tot het niet
meer bestaat.

Ons doel is om materiaal zo lang én hoogwaardig moge-

lijk in de materialenkringloop te houden volgens de prin-
cipes van de R-ladder (Figuur 1). We geven bij elke
maatregel aan op welke trede van de ladder deze zich
bevindt doormiddel van (Rx).

Circulaire
economie
Py

Refuse Voorkomen van gebruik van primaire grondstoffen
Product slimmer
gebruiken en
maken

Reduce Vermindern van het gebruik van grondstoffen

Rethink (Her) ontwerpen van een product met circulariteit als uitganspunt

Re-use Product hergebruiken

Repair Onderhoud en reparatie
Refurbish

Remanufacture

Product opknappen

Nieuw product van si i i
Producthergebruik, maar met
Verwerking van product naar gt
Energieterugwinning uit materialel

Figuur 1: R-ladder

Repurpose

Nuttig toepassen Recycle

Lineaire van materialen

3
2
500N e e e e

Recover
Hoe DRUP omgaat met afval
M2.12 Afval minimaliseren op de bouwplaats

Wij zien afval als een grondstof en voorkomen afval op
de bouwplaats door: 1) afspraken met onderaannemers
om bouwmateriaal zonder verpakking aan te leveren
(R1); 2) afspraken met leveranciers voor terugname en
hergebruik van transportmateriaal zoals pallets en covers
(R4 en R8), verwijdering van verpakkingsmateriaal op

de bouwhub en verwerking in onze afvalstraat (R9); 3)
plaatsing van een afvalstraat op elke projectlocatie en
bouwhub (in overleg met uw afvalverwerker). Door speci-
fieke afval- en reststromenscheiding op onze afval/ mili-
eustraat stellen wij circulaire ketenpartners in staat om
materialen en grondstoffen terug te winnen voor herge-
bruik (R5/R4). Zo zamelen we via onze partner Circospin
afgedankte pompen in (R6); en 4) creéren van bewust-
zijn door per NOK de circulaire bouwprincipes te bespre-
ken en plaatsing van een infographic circulair werken in
de bouwkeet. We documenteren de afvalstromen om u
inzicht te geven in de hoeveelheden afval en de bestem-
ming van het materiaal. De specifieke scheiding stem-
men wij af met uw afvalverwerker.Onderbouwing: Bij
RWZI Echten hebben we afspraken met onderaanne-
mers en leveranciers om verpakkingsmateriaal te voor-
komen en zo nodig om deze retour te nemen. Op al onze
bouwhubs wordt verpakkingsmateriaal verwerkt in de
afvalstraat. In 2022 heeft Equans 55 pompen ingeleverd
bij Circopomp waarvan materialen zijn verwerkt in nieu-
we pompen.
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Optimalisatie en borging efficiénte inzet van reststromen

M2.13 Oogstkaart voor optimaal hergebruik

Bij iedere NOK zetten we onze partners op het gebied
van sloopwerkzaamheden (Adex en Bork) en fabrikanten
van installatiedelen en appendages in om een oogstkaart
voor het project te maken. Hierop staan vrijkomende
materialen, hun staat en mogelijkheden voor hergebruik.
Wij kijken eerst naar hergebruik voor het gehele object,
daarna naar hergebruik van de elementen, losse mate-
rialen en als laatste als grondstof. Deze informatie is
input voor de oogstcirkel (M2.14) en is beschikbaar voor
Vitens en andere ROK-partijen. De overige vrijkomen-
de materialen plaatsen we op materialenmarktplaats
DuSpot en het verkooppunt van de oogstende partij (R4).
Zo heeft Adex vaste contracten voor afname van bijvoor-
beeld deuren en doneren zij materiaal aan goede doelen.
Onderbouwing: Bij de circulaire fiets- en voetgangers-
brug Asterpad (gemeente Amsterdam) hebben we met
onze oogstkaart en oogstcirkel diverse gebruikte mate-
rialen toegepast in het ontwerp van de brug zoals oude
brugliggers, damwanden en buispalen uit de omgeving.

Circulaire bedrijfsvoering tijdens de werkzaamheden

M2.14 Ontwerpen volgens onze Oogstcirkel

De Oogstcirkel (figuur 2)
vormt de basis van ons
circulair ontwerpproces.
We starten met het

in kaart brengen

van vrijkomende en O
beschikbare materialen | s
uit de omgeving met
de Oogstkaart (M2.13).
Vervolgens bepalen we
welke materialen en/of
grondstoffen hergebruikt
kunnen worden binnen

' Figuur 2: Oogstcirkel
het project. Daarna focussen we ons op het ontwerpen

voor gemakkelijk onderhoud, voorspellend onderhoud
(M2.15), levensduurverlenging en losmaakbaarheid
(van zowel nieuwe als herbruikte onderdelen). Hierbij

1! ARUP

nemen wij de kwaliteitseisen van Vitens in acht. Bij
losmaakbare onderdelen is het waarschijnlijker dat het
onderdeel in de originele staat herbruikbaar is, dit borgt
toekomstig hergebruik en vereenvoudigt reparatie en
renovatie. Dit resulteert in minder vraag naar nieuw
materiaal gedurende de levenscyclus van het werk.

Met de oogstcirkel maximaliseren we de toepassing

van hergebruikt materiaal en borgen we een circulair
ontwerpproces (R4 & R3).

Onderbouwing: Bij Gemaal Oudenhoorn hebben we
vrijkomende damwanden en het instroomwerk geinte-
greerd in het ontwerp en hergebruikt binnen het project.
Bovenbouw en e-kasten hebben wij modulair gebouwd
voor gemakkelijk onderhoud en ten behoeve van toekom-
stig hergebruik. Voor een productiefabriek van VDL-ETG
hebben we een cleanroom gebouwd met een oppervlakte
van 6000m? waarbij we ruim 14 containers aan materialen
hebben hergebruikt in de nieuwe productiehal.

Invulling circulariteit 0.b.v. eigen expertise en ambitie

M2.15 Voorspellend onderhoud.

Door sensoren (die bijvoorbeeld gebruikshoeveelheid,
slijtage of akoestische verandering meten) en data-
analytics te integreren is de status van apparatuur real
time te monitoren. Met algoritmen voor voorspellend
onderhoud zijn potentiéle storingen te identificeren voordat
ze zich voordoen. Zo kunt u processen implementeren
die uitvaltijd met maximaal 50% verminderen en de
levensduur van assets tot wel 40% verlengen. Zo bent
u in staat om meer assets te repareren en is er minder
vervanging nodig (R5). Wij borgen dit voorspellend
onderhoud in onze ontwerpaanpak.

Onderbouwing: Voor Schiphol hebben wij het hydrau-
liek en energiesysteem gemonitord, dit heeft geleid tot
optimalisatie van onderhoud en reductie van uitval.

M2.16: Materialenpaspoort

We genereren, op basis van BIM, een materialenpas-
poort in Madaster. Madaster koppelt automatisch milieu-
kundige- en circulaire data, bijvoorbeeld uit de Nationale
Milieudatabase. Hierdoor is de Madasteromgeving een

waardevolle databron met inzicht in de circulariteits-

en milieuprestatie van het object. Bij projectoplevering
dragen we het materialenpaspoort over aan Vitens.
Onderbouwing: Bij de Koopvaardersschutsluis hebben
we een Materialenpaspoort opgeleverd aan Provincie
Noord Holland.

M2.17 Circulariteit verwerken in de Vitens-standaarden

De ROK biedt een kans om samen met u en andere
raamcontractanten onderzoek te doen naar de mogelijk-
heid om duurzaamheid en circulariteit te integreren in de
Vitens standaarden. Dit opent de deur voor hergebruik,
prefab bouwen en verlaging van de CO, uitstoot (R9). Als
onderdeel van de Verbetergroep (M2.9) organiseren we
halfjaarlijks een werksessie over ‘Circulaire standaarden
en bouwprincipes’ en richten we een klankbordgroep op
voor duurzame en circulaire standaarden. Tijdens deze
sessies identificeren we samen met Vitens kansen om
circulaire en duurzame principes onderdeel te maken
van Vitens-standaarden.

KPI 2.9: Afval verwerken we minimaal op trede 9 van
de R-ladder en reststromen op trede 7 van de R-ladder
(streefwaarde: 60% vanaf start ROK, 80% vanaf 2026,
>99% vanaf 2028).

KPI 2.10: Elke ontwerpnota bevat een duurzaamheids-
paragraaf met de circulaire ontwerpstrategie vanuit de
levenscyclus (R3).

KPI 2.11: Op elke NOK passen we een materialenpas-
poort toe.

Monitoring alle KPI’s: We richten een
duurzaamheidsdashboard in met informatie over de
feitelijke en bespaarde CO2- en NOx-uitstoot, gebaseerd
op gereden kilometers, draaiuren en energievoorziening
op het project. Daarnaast rapporteren we in het
dashboard de verwerking van afval- en reststromen,

het overzicht van de duurzaamheidskansen én de
MKI-reductie per project. Hiermee brengen wij de
ontwikkeling op ROK-niveau in beeld.
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